



CABINET SECURE × AACFRANCE

Programme Assurance Filière Bois

Première et deuxième transformation — DAB · PE · Bris de machines · RCAE

Réunion de travail — point d'avancement, cadre de mission et décisions

Mercredi 10 juin 2026 — 17 h 00

Document confidentiel — usage exclusif des destinataires

Ordre du jour



1. Contexte et fenêtre de marché

Pourquoi maintenant : retrait des porteurs généralistes, fenêtre estimée à 36-60 mois.



2. Dispositif partenarial

Rôles et périmètres : AACFRANCE · Cabinet SECURE · GALACTIA · plateforme LENAXIS.



3. Acquis techniques

8 livrables SECURE produits — les 11 axes formalisés par D. Cassagne couverts.



4. Méthodologie et plateforme

Tarificateur Uriel (TRE FFSA + 10 axes) et démonstration LENAXIS à programmer.



5. Trajectoire et relevé d'actions

Jalons 12 / 24 / 36 mois — avancement des actions du CR du 12 mai à acter.



6. Cadre de mission et décisions

Mission SECURE (suite courriel comptable), mandat, pièces, prochaines étapes.

CONTEXTE

Une filière en retrait assurantiel, une fenêtre à saisir



Un marché en retrait

Les porteurs généralistes se désengagent de la filière bois (incendie, ATEX-poussières, eaux d'extinction, RCAE) : primes en forte hausse, franchises massives, entreprises non couvertes ou sous-assurées.



Un gisement identifié et documenté

≈ 60 000 entreprises de la filière bois en France, dont ≈ 3 200 établissements industriels en 1^{re} et 2^e transformation (NAF 1610A/B...). Sinistralité objectivée par l'exploitation de la base BARPI / ARIA (≈ 63 000 retours d'expérience).



Une fenêtre de 36 à 60 mois

Avant que la concurrence ne se structure. L'avance technique SECURE et la maturité de la plateforme LENAXIS constituent un capital de différenciation non répliquable à court terme.

8

livrables SECURE produits et validés en interne

11 / 11

axes formalisés par D. Cassagne couverts

30 → 50

contrats visés à 36 mois (1,5 à 2,5 M€ de primes)

31/10/26

offre techniquement structurable — 1^{ers} contrats 2027

Dispositif partenarial — des périmètres exclusifs



AACFRANCE

Courtier mandataire — S. Jurkowiak · Roger

- Mandat ORIAS, signature des conventions et du mandat de placement
- Relation industrielle — distribution directe + réseau « 100 % Groupe Courtier »
- Finalise les packs de garanties par activité et tranche de CA



Cabinet SECURE

Expert technique — D. Museur

- Méthodologie actuarielle TRE FFSA + tarificateur Uriel
- Guide d'audit terrain 12 modules — scoring 10 axes
- Doctrine programme, intercalaire sur mesure — sous-traitance technique d'AACFRANCE



GALACTIA

Placement & réassurance — D. Cassagne

- Pilote les présentations réassureurs et la consultation marché
- Cadre capacités, montée en charge, business plan 5 ans
- Périmètre exclusif : porteurs, traités, vagues de placement



LENAXIS

Plateforme technologique — R. Leclercq (CTO)

- 4 modules : Audit · Tarificateur · Production · Suivi
- Hébergement souverain UE — RGPD, eIDAS — API porteurs
- Base de visites de risque bois capitalisée et exploitable

Chaîne de production — du terrain au contrat



Chaque maillon est industrialisé par un module LENAXIS — traçabilité complète de la visite jusqu'au contrat.

ACQUIS TECHNIQUES

Huit livrables produits — le socle est construit



Dossier Expert Programme Bois

Doctrine complète en 16 sections : packs, intercalaire, porteurs, data room



Manuel Tarificateur Uriel

Méthode TRE FFSA fascicule 6 + sur-couche qualitative à 10 axes



Rapport d'Expertise Tarification

Fréquence / gravité, coefficients, segmentation, zoniers



Guide d'Audit Terrain

12 modules — référentiels APSAD R1, R7, Q18-Q19, F19, D20



Dossier de Synthèse marché

État du marché 2026, sinistres récents, tarification indicative



Mémorandum Stratégique

Business plan 3 scénarios (30/40/50 contrats) — plan 90 jours



Dossier de Recherche assurabilité

Cadre juridique et réglementaire, RCAE, préjudice écologique



Cahier des Charges LENAXIS

4 modules, modèle de données, hébergement UE — RGPD, eIDAS

Corpus validé en interne, transmis à GALACTIA avec le CR du 12 mai — mobilisable immédiatement pour les présentations aux réassureurs.

Les 11 axes Cassagne — couverture et reste à faire

Axe	Couverture SECURE	Finalisation — pilote
1. Structuration produits & garanties	✓ Dossier Expert (packs par activité)	Composition des packs par tranche de CA — Roger + Sébastien
2. Prévention & maîtrise du risque	✓ Guide d'Audit 12 modules (APSAD)	Clauses contractuelles + protocole de relance — SECURE/AACF
3. Données techniques & tarification	✓ Rapport Tarification + Manuel Uriel	Calibrage coefficients + cartographie climatique — SECURE
4. Réassurance & cadrage assureurs	✓ Dossier Expert + Mémoire	« One-pager » de soumission marché — GALACTIA
5. Outils, data & plateforme	✓ Cahier des Charges LENAXIS	Démonstration + dossier RGPD porteur — SECURE
6. Étude de marché & ciblage	✓ Dossiers Synthèse + Recherche	Qualification du pipeline (Grand Est) — AACFRANCE
7. Business plan 5 ans	✓ Mémoire — 3 scénarios chiffrés	Extension du BP de 3 à 5 exercices — GALACTIA + SECURE
8. Projection sinistralité « atterrissage »	✓ Méthodologie scoring (S/P, prévention)	Scénarios best / central / stressed + CAT — SECURE
9. Organisation & planning	✓ Mémoire + CR du 12 mai	Comité de pilotage hebdomadaire — Tous
10. Mandat de recherche et placement	À retourner par AACFRANCE	Signature sans délai — verrou réglementaire
11. Pièces administratives AACF	À transmettre par AACFRANCE	Kbis, ORIAS, garantie financière, RC pro (vigilance gestion déléguée)

9 axes sur 11 couverts par le corpus SECURE — 2 verrous administratifs à lever côté AACFRANCE (axes 10 et 11).

Tarificateur Uriel — TRE FFSA + sur-couche 10 axes



Couche actuarielle — TRE FFSA, fascicule 6

- Taux de base (‰) sur 5 rubriques bois : 601 menuiserie · 602 scieries · 608 panneaux · 623 emballages · 628 traitement
- 4 familles de coefficients : Construction · Environnement · Protection · Majorations-Rabais
- Langage actuariel officiel FFSA — référentiel commun reconnu par l'ensemble des souscripteurs

Sur-couche qualitative Uriel — 10 axes notés de 1 à 5

1 ATEX & poussières

2 Prévention incendie
(APSAD R1-R7)

3 Process à risque (permis
de feu)

4 Stockage & logistique

5 Environnement ICPE

6 Gouvernance &
formation

7 Maintenance & MCO

8 Résilience / PCA

9 Sous-traitants

10 Sinistralité & culture
RETEX

Modulation de $\pm 15\%$ du taux brut TRE · Score Uriel /100 orientant la cartographie des porteurs · cotation traçable, opposable, défendable ligne à ligne.

PLATEFORME

LENAXIS — quatre modules, une démo à fixer



Module Audit

Visite digitalisée sur tablette : 12 modules, photos géolocalisées, scoring temps réel, rapport auto-généré.

→ *Démontre la qualité d'inspection — argument central pour les porteurs de Niveau 1.*



Module Tarificateur (Uriel)

Calcul TRE FFSA pas à pas, application de la sur-couche, simulation « avant / après prévention », note opposable.

→ *Cœur de la défense actuarielle de la cotation face au marché.*



Module Production

Dossier de soumission « one-pager », intercalaire courtier sur mesure, connecteurs API porteurs.

→ *Réduit le délai de placement et sécurise la traçabilité courtier-souscripteur.*



Module Suivi

Relance des préconisations (3 semaines / 2 courriels / notification), tableau de bord, scoring annuel.

→ *Pilotage continu du risque — déterminant pour engager les réassureurs dans la durée.*



Séance de démonstration dédiée : 60 à 90 min en visioconférence — agenda structuré disponible — animée par D. Museur (R. Leclercq sur demande). Créneau à arrêter en séance.

Porteurs — trois niveaux pilotés par le Score Uriel

NIVEAU 1

Score Uriel > 70 / 100

Porte d'entrée — marché domestique

AIG (EnviroPro / DAB — jusqu'à 50 M€ de capacité) · Chubb (PPL, DAI / sprinklers) · AXA XL / AXA Pro · AREAS via AMY UNDERWRITING

NIVEAU 2

Score Uriel 50 – 69 / 100

Fallback — solutions alternatives

Assurpol (pool de co-réassurance — 31 assureurs, RCAE 2415) · Beazley (ECLIPSE) · MGA avec délégation de capacité

NIVEAU 3

Score Uriel < 50 / 100

Dernier recours — marché de Londres

Lloyd's of London, syndicats spécialisés (primes majorées 200-300 %, franchises massives) · montages en layering



Consultation des porteurs, réassurance, capacités et vagues de placement : périmètre exclusif GALACTIA (D. Cassagne).
Préalable réglementaire : mandat de recherche et de placement signé par AACFRANCE.

Trois jalons à 36 mois — montée en charge maîtrisée

JALON 12 MOIS

8 – 12

contrats signés

≈ 400 – 600 k€ de primes

- Phase pilote
- Validation des porteurs de Niveau 1
- Calibrage d'Uriel sur cas réels

JALON 24 MOIS

20 – 30

contrats en portefeuille

≈ 1,0 – 1,5 M€ de primes

- Phase d'expansion
- Délégation de souscription effective
- Marque « AACF × SECURE » installée

JALON 36 MOIS

30 – 50

contrats — périmètre cible

≈ 1,5 – 2,5 M€ de primes

- Référent national filière bois
- Réplication possible à d'autres filières
- Commissions cumulées 180 – 300 k€

Facteur clé de succès : la discipline d'exécution des 90 premiers jours — fenêtre de marché estimée à 36-60 mois.

PILOTAGE

Relevé d'actions du 12 mai — avancement à acter

N°	Action	Pilote	Échéance CR
1	Signature du mandat de recherche et de placement (verrou réglementaire)	AACFRANCE	Sans délai
2	Transmission des pièces administratives (Kbis, ORIAS, garantie financière, RC pro)	AACFRANCE	Sans délai
3	Transmission des 8 livrables SECURE à GALACTIA	Cabinet SECURE	Réalisée (jointe au CR)
4	Démonstration LENAXIS — séance dédiée (60-90 min, visio)	D. Museur / R. Leclercq	Sem. 21 — à replanifier
5	Finalisation des packs de garanties (par activité, par tranche de CA)	S. Jurkowiak + Roger	Sem. 20-22 — à confirmer
6	Cartographie climatique par zone, scénarios PML / EML stressés	Cabinet SECURE	Fin mai — à confirmer
7	Extension du Mémoire à 5 exercices (capacités, rétention, solvabilité)	D. Cassagne + SECURE	Fin mai — à confirmer
8	Premières présentations aux réassureurs (Niveau 1 prioritaire)	D. Cassagne	Conditionnée au mandat
9	Comité de pilotage hebdomadaire (15-30 min)	Tous	Permanent → 31/10
10	Offre techniquement structurable et finalisée	Tous	31/10/2026
11	Premières affaires « panel d'expérience »	AACFRANCE	Janvier 2027

Échéances initiales du CR du 12 mai — le statut de chaque action est à confirmer ce jour, avec replanification si nécessaire.

Mission SECURE — suite au courriel comptable



Mission de conseil forfaitaire — facture n° 2026-05-KL transmise

- ✓ Analyse du marché et de la sinistralité de la filière bois
- ✓ Collecte et structuration des données techniques
- ✓ Méthodologie actuarielle et de tarification (TRE FFSA + Uriel)
- ✓ Production des documents de placement
- ✓ Prévention et gestion des risques
- ✓ Accompagnement à la négociation marché

Facture et RIB transmis par courriel à S. Jurkowiak — règlement et confirmation écrite attendus avant l'étape suivante.



Cadre de protection

- Livrables confidentiels, à l'usage exclusif des destinataires
- Méthodologie Uriel, intercalaire et cas calibrés : non exploitables hors d'un partenariat formalisé avec le Cabinet SECURE
- Aucun engagement réciproque signé à ce jour — la formalisation du cadre conditionne la transmission des compléments

CONCLUSION OPÉRATIONNELLE

Cinq décisions attendues ce jour

- 1 Valider le cadre de mission SECURE** — Confirmation de la mission forfaitaire et règlement de la facture n° 2026-05-KL.
- 2 Signer le mandat de recherche et de placement** — Verrou réglementaire : aucune consultation marché possible avant signature (retour paraphé ou observations).
- 3 Transmettre les pièces administratives AACF** — Kbis, ORIAS, garantie financière, RC pro — vigilance : extension de la RC pro à la gestion déléguée.
- 4 Arrêter la date de la démonstration LENAXIS** — Séance dédiée de 60 à 90 min en visioconférence — agenda structuré prêt.
- 5 Valider les packs de garanties et le calendrier réassureurs** — Composition des packs (AACFRANCE) et fenêtre de présentation Niveau 1 — relais GALACTIA.



Gouvernance : comité de pilotage hebdomadaire (15-30 min) jusqu'à l'offre structurable du 31/10/2026 — premières affaires visées en janvier 2027.

Le socle technique est construit.

Levons les verrous, ouvrons le marché.

8 livrables mobilisables · méthodologie Uriel opérationnelle · plateforme LENAXIS prête à démontrer
Objectif : offre techniquement structurable au 31 octobre 2026 — premières affaires en janvier 2027.

